



Nr. înreg. 6608/2025

PROCES-VERBAL

*încheiat în cadrul ședinței extraordinare a
Consiliului Local Lăzarea, din data de 10 septembrie 2025*

Ședința Consiliului Local al Comunei Lăzarea a fost convocată pentru data de 10 septembrie 2025, orele 19:00, conform dispoziției Primarului Comunei Lăzarea nr. 144/2025.

Proiectul ordinii de zi a ședinței a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Comunei Lăzarea și pe site-ul oficial al Comunei Lăzarea, respectiv a fost comunicat consilierilor locali și Prefectului Județului Harghita.

Ședința a fost deschisă de către președintele ședinței, dl Deák Tibor care salută pe cei prezenți în sala de ședință, o roagă pe secretarul general al UAT Lăzarea să facă prezența consilierilor locali. Secretarul general al UAT Lăzarea, doamna Benedek Kinga Katalin informează plenul cu privire la prezența: din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 11 consilieri, ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Lipsesc domnii consilieri Ferencz Zsolt și Gyorffy Gabor.

Dl Deák Tibor, președintele de ședință prezintă ordinea de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței din data de 28.08.2025;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Lăzarea pe TRIM III anul 2025;

Consilierii locali aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată de președintele de ședință.

Punctul unu al ordinii de zi - Aprobarea Procesului verbal al ședinței din data de 28.08.2025

Nu sunt discuții, consilierii locali aprobă cu 10 voturi pentru și 1 abținere (dl consilier Gabor Ladislau) procesul verbal al ședinței din data de 28.08.2025.

Punctul doi al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Lăzarea pe TRIM III anul 2025.

Dl primar prezintă că consilierii locali s-au mai întâlnit cu acest subiect. Am discutat și la ședința anterioară, dar atunci am amânat luarea unei decizii. Și acum este prezentă doamna contabil, care va explica în detaliu modificările propuse.

Dna contabilă salută pe cei prezenți și explică că este vorba despre o modificare bugetară prin care se transferă suma de 40.000 lei de la capitolul Asociații și fundații către Materiale și prestări servicii cu caracter de funcționare.

Motivul modificării este că la acest capitol comuna are mai multe facturi restante din anul precedent care trebuie achitate, iar suma planificată inițial nu este suficientă pentru a acoperi și plățile aferente anului curent. De aceea este necesară această realocare bugetară.

Dl primar prezintă că a rugat-o pe doamna secretar să trimită un amendament la acest proiect de hotărâre, astăzi după-amiază, deoarece are o propunere de modificare. A reintrodus acel punct care anterior a fost subiect de discuție. Atunci, membrii consiliului local au semnalat că devizul nu era în regulă, acesta fiind baza majorării bugetare pe care a solicitat-o prin propunerea de rectificare. Pentru claritate, și nu ca o justificare, ci pentru ca domnii consilieri să poată lua o decizie obiectivă, roagă respectuos pe domnul președinte să supună la vot propunerea de modificare, pentru a se decide dacă se va discuta acest amendament în cadrul acestei ședințe.

L-a invitat și pe executantul lucrării să participe la această ședință, pentru a i se putea adresa orice întrebare. De asemenea, executantul a răspuns deja unei cereri oficiale, pe care o va citi în continuare.

Revenind la întrebare, domnul primar, îl roagă respectuos pe domnul președinte să supună la vot dacă se va discuta amendamentul.

Dl președinte de ședință supune la vot, dacă se va discuta despre amendamentul domnului primar. 4 consilieri sunt de acord: Deak Tibor, Hompoth Arpad, Korpos Csillas – Tunde și Racz Laszlo; 6 consilieri sunt împotrivă: Fazakas Tibor, Ferencz Monika, Ferencz Tihamer – Lehel, Gabor Ladislau, Keresztes Andras și Len Attila, 1 abținere: domnul consilier Polgar Arpad – Csaba.

Dl primar solicită ca indiferent de rezultat, totuși să fie discutat subiectul, dacă domnul președinte este de acord.

Dl președinte de ședință este de acord și solicită ca totul să fie consemnat în procesul-verbal.

Executantul salută pe cei prezenți și prezintă că devizul în cauză a fost întocmit într-un mod foarte rapid, din cauza urgenței lucrării. În momentul întocmirii nu era clar ce metodologie va fi folosită și cum va fi turnat betonul. A trebuit să acționeze repede pentru a respecta timpul de întărire și uscarea betonului, altfel nu ar fi putut monta covorul de cauciuc, deoarece ar fi mucegăit.

În deviz era trecut beton C10/8, care teoretic ar fi fost suficient, însă în devizul a fost inclus o marjă de siguranță. Inițial era planificat turnarea de două straturi — un prim strat de 4-5 cm, apoi izolația, și peste aceasta șapa. Nu era încă stabilit dacă șapa va fi uscată, de aceea a fost prevăzută o rezervă. Ulterior, s-a constatat că se poate realiza turnarea prin pompare, câștigând astfel timp. Graba era determinată de faptul că trebuia finalizată lucrarea cu o săptămână înainte de începerea școlii, pentru ca activitatea didactică să poată începe la timp.

A fost folosit betonul C16/20 deoarece acesta permite pomparea. În devizul inițial era calculată o cantitate de aproximativ 35-36 m³, dar în realitate s-au folosit 39 m³. Are la dânsul toate documentele justificative — avize, facturi electronice, bonuri de cântar —, pe care poate să le

prezintă oricui dorește să le vadă. Prețul este același cu cel de achiziție, au întocmit și un deviz separat.

În plus, a fost necesară și o dezinfecție antifungică. Deși la început problema părea minoră, au avut o experiență anterioară când o lucrare de o săptămână s-a prelungit la trei luni din cauza mușgaiului apărut pe tocurele ușilor — o situație destul de periculoasă. Lemnul era uscat, dar din cauza umezelii a început să putrezească. Așadar, în condiții de temperatură și umiditate favorabile, ciuperca se poate reactiva oricând.

Din acest motiv, a fost adăugat în deviz 30 de saci de var, care inițial nu erau incluși, așadar devizul a fost corectat conform situației reale. De asemenea, folia (380 m²) nu era prevăzută, transportul materialelor nu era inclus deloc, iar schelele nici atât. Au introdus 100 m² schele, deoarece acestea au fost necesare la reparația tavanelor.

De asemenea, reparațiile tencuielii nu erau prevăzute, au adăugat 5% în noul deviz. A fost inclusă și grunduirea și aplicarea a două straturi de vopsea. În devizul inițial era trecut un singur strat, se poate verifica și prețurile, sunt aceleași. Au aplicat două straturi de vopsea pe suprafețe de 1,80 m înălțime, folosind vopsea Multitop, care aderă bine pe orice suprafață, care este un fel de vopsea pe bază de ulei, potrivită condițiilor actuale, chiar mai bună. A fost introdus și costul transportului.

Are lista de materiale, facturile pe care le poate prezenta; prețurile sunt aceleași ca cele de achiziție, la fel ca și în cazul betonului.

DL primar îl roagă din nou pe domnul președinte să supună la vot amendamentul de modificare, care vizează rectificarea bugetului local, având în vedere recalcularea prețurilor detaliată de executant. Valoarea contractată rămâne, bineînțeles, neschimbată.

DL președinte de ședință întreabă de la consilierii locali dacă au vreo opinie sau observație în legătură cu cele prezentate.

DL consilier Gábor László prezintă că deja au votat despre amendament mai devreme.

DL primar prezintă că, anterior, a cerut doar un vot de principiu, dacă se vorbește sau nu în detalii, legat de devizul discutat la ședința trecută. O parte dintre consilierii locali a votat „pentru”, și a trebuit să explice, pentru că erau interesați.

DL președinte de ședință supune la vot dacă amendamentul domnului primar va fi inclus în hotărâre. Patru consilieri au votat voturi „pentru”: Deak Tibor, Hompoth Arpad, Korpos Csillas – Tunde și Racz Laszlo; 6 consilieri sunt împotriva: Fazakas Tibor, Ferencz Monika, Ferencz Tihamer – Lehel, Gabor Ladislau, Keresztes Andras și Len Attila, 1 abținere: domnul consilier Polgar Arpad – Csaba.

DL președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat de doamna contabil, fără amendamentul domnului primar.

Comisiile de specialitate nr. 2 și 3 avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Nu sunt discuții, se votează proiectul de hotărâre inițiat cu 11 voturi pentru adoptându-se
***HOTĂRÂREA nr. 49/2025 privind rectificarea bugetului local al Comunei Lăzarea pe TRIM
III anul 2025.***

Nu sunt alte discuții se încheie ședința de consiliu la ora 19¹³.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Deák Tibor \

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

Benedek Kinga Katalin